8049 Bergshamra etapp 2

Upprättad
2018-10-25

Upprättad av
Marcus Josefsson

Reviderad

Nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbetsdagar
1	Lostigen 34 & 32		2019-01-07	21
2				
3	Mårdstigen 2 & 4		2019-01-14	21
4				
5	Paus vecka ingen ny port startas.			
6				
7	Mårdstigen 8 & 10		2019-01-28	21
8				
9	Mårdstigen 12 & 14		2019-02-04	21
10				
11	Paus vecka ingen ny port startas.			
12				
13	Lo stigen 1 & 3		2019-02-18	21
14				
15	Ev källarfönster			
16	Slut justeringar			
17	Ev bom lägenheter		2019-03-04	21
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25